

ANÁLISE DE RISCOS

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 006/CISAMREC/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº012.CISAMREC.2026

1. OBJETO

Constitui objeto deste edital o fornecimento de **Insumo para Controle Biológico**, através de empresas do ramo pertinente, para atendimento aos entes consorciados ao Consórcio Público Interfederativo de Saúde da AMREC – CISAMREC.

2. METODOLOGIA

A presente Análise de Riscos foi elaborada com a finalidade de identificar, avaliar e tratar os principais riscos relacionados à contratação de empresa para o fornecimento de Insumo para Controle Biológico – Larvicida Biológico B.T.I. (*Bacillus thuringiensis* variedade israelensis), visando assegurar maior segurança, eficiência e continuidade na execução contratual.

A metodologia adotada contempla a identificação dos eventos que possam comprometer o planejamento da contratação, a seleção da proposta mais vantajosa, o fornecimento adequado dos insumos e a continuidade das ações de vigilância em saúde e controle vetorial desenvolvidas pelos municípios consorciados.

Para a avaliação dos riscos, foram considerados os seguintes critérios:

- Probabilidade de ocorrência, classificada em:
 - Baixa: risco com reduzida possibilidade de ocorrência;
 - Média: risco com possibilidade moderada de ocorrência;
 - Alta: risco com elevada possibilidade de ocorrência.
- Impacto, classificado em:
 - Baixo: efeitos reduzidos sobre a execução da contratação;
 - Médio: impactos relevantes, porém passíveis de correção sem maiores prejuízos;
 - Alto: impactos significativos capazes de comprometer a execução contratual, a continuidade do fornecimento ou as ações de saúde pública.
- Classificação do risco, definida a partir da análise conjunta da probabilidade e do impacto, podendo ser:
 - Baixo;
 - Médio;
 - Alto.

A análise também contempla a definição de medidas preventivas, destinadas a reduzir a probabilidade de ocorrência dos riscos identificados, bem como medidas de contingência, voltadas à mitigação dos impactos caso os eventos ocorram durante a execução da contratação.

A gestão dos riscos será realizada de forma contínua ao longo do processo licitatório e da execução contratual, permitindo o monitoramento das ocorrências, a adoção tempestiva de providências corretivas e a garantia da continuidade do fornecimento dos insumos necessários às ações de combate às arboviroses e proteção da saúde pública.

3. MATRIZ DE RISCOS

3.1 Fase de Planejamento

Risco	Probabilidade	Impacto	Classificação	Medidas Preventivas	Plano de Contingência
-------	---------------	---------	---------------	---------------------	-----------------------

Especificação inadequada dos itens	Média	Alto	Alto	Elaboração detalhada do TR	Revisão técnica
Estimativa incorreta de quantitativos	Média	Médio	Médio	Uso de histórico e demandas	Ajustes via SRP
Pesquisa de preços inadequada	Baixa	Alto	Médio	Banco de preços	Nova pesquisa

3.2 Fase de Licitação

Risco	Probabilidade	Impacto	Classificação	Medidas Preventivas	Plano de Contingência
Itens desertos ou fracassados	Média	Alto	Alto	Pesquisa de mercado	Republicação
Baixa competitividade	Média	Médio	Médio	Parcelamento por item	Revisão edital
Recursos administrativos	Baixa	Médio	Baixo	Edital claro	Cumprimento de prazos

3.3 Fase de Execução

Risco	Probabilidade	Impacto	Classificação	Medidas Preventivas	Plano de Contingência
Atraso na entrega	Alta	Alto	Alto	Prazos e penalidades	Sanções
Desabastecimento dos municípios	Média	Alto	Alto	SRP	Compras emergenciais
Produto irregular	Média	Alto	Alto	Fiscalização	Substituição
Produtos com validade inadequada	Média	Alto	Alto	Exigência de mínimo 80% de validade	Recusa no recebimento
Problemas logísticos (transporte/armazenamento)	Média	Médio	Médio	Exigência de responsabilidade e do fornecedor	Reposição do produto

3.4 Fase de Fiscalização e Gestão

Risco	Probabilidade	Impacto	Classificação	Medidas Preventivas	Plano de Contingência
Falhas na fiscalização pelos municípios	Média	Alto	Alto	Designação de fiscais e orientação	Reforço de fiscalização
Falta de comunicação entre CISAMREC e municípios	Média	Médio	Médio	Fluxo definido de pedidos e controle	Ajustes operacionais
Pagamentos em atraso	Baixa	Médio	Baixo	Procedimentos definidos	Regularização administrativa

4. RISCOS ESPECÍFICOS DO OBJETO (ÁREA DA SAÚDE)

Risco	Impacto	Mitigação
Interrupção de tratamento de pacientes	Alto	Garantia de fornecimento contínuo via SRP
Uso de produto inadequado	Alto	Controle técnico e exigências sanitárias
Aumento de internações hospitalares	Alto	Manutenção do abastecimento regular

Conforme destacado no ETP, a ausência desses insumos pode gerar agravamento clínico e aumento de custos ao sistema de saúde.

5. RESPONSÁVEIS PELO MONITORAMENTO

CISAMREC (Órgão Gerenciador):

- Gestão da Ata de Registro de Preços
- Controle de fornecedores
- Coordenação geral

Municípios Consorciados:

- Fiscalização do recebimento
- Conferência dos produtos
- Comunicação de irregularidades
- Instabilidade do produto

6. CONCLUSÃO

A presente Análise de Riscos permitiu identificar os principais eventos que podem impactar o processo licitatório e a futura execução contratual referente ao fornecimento de Insumo para Controle Biológico – Larvicida Biológico B.T.I. (*Bacillus thuringiensis* variedade israelensis), destinado às ações de vigilância em saúde e controle vetorial dos municípios consorciados.

Os riscos identificados concentram-se, principalmente, na possibilidade de desabastecimento dos insumos, atraso nas entregas, fornecimento de produtos em desacordo com as especificações técnicas e sanitárias, oscilações de mercado, além de eventuais dificuldades operacionais durante a execução contratual. Considerando a natureza essencial do objeto, tais ocorrências podem impactar diretamente a

continuidade das ações de combate às arboviroses, especialmente à dengue, refletindo na prestação dos serviços públicos de saúde.

Entretanto, verificou-se que os riscos mapeados apresentam níveis aceitáveis e gerenciáveis, desde que sejam observadas e executadas adequadamente as medidas preventivas e mitigadoras previstas neste documento, dentre as quais destacam-se:

Adoção do Sistema de Registro de Preços, possibilitando maior flexibilidade e continuidade do abastecimento;

- Definição clara e objetiva das especificações técnicas e requisitos sanitários do produto;
- Exigência de regularidade junto à ANVISA e atendimento às normas sanitárias vigentes;
- Realização de pesquisa de preços adequada e compatível com o mercado;
- Acompanhamento e fiscalização efetiva da execução contratual;
- Aplicação de sanções administrativas em caso de inadimplemento contratual;
- Possibilidade de contratação de fornecedores remanescentes, quando necessário;
- Planejamento contínuo das demandas pelos entes consorciados.

A adoção dessas medidas contribui significativamente para a redução da probabilidade de ocorrência dos riscos identificados e para a mitigação de seus impactos, assegurando maior segurança jurídica, eficiência administrativa e continuidade das ações de saúde pública.

Dessa forma, conclui-se que a contratação pretendida mostra-se viável sob os aspectos técnico, operacional e administrativo, apresentando riscos compatíveis com a natureza do objeto e plenamente passíveis de gerenciamento pela Administração, em conformidade com os princípios do planejamento, eficiência, economicidade, continuidade do serviço público e interesse público previstos na Lei nº 14.133/2021 e nas orientações dos órgãos de controle externo.

Criciúma (SC), 05 de maio de 2026.

Documento assinado digitalmente



DANTELINO BONETTI

Data: 05/05/2026 10:35:02-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DANTELINO BONETTI
Setor de Compras do CISAMREC